신규 레이더 그래픽 개발 - 작업 #172

레이더 에코 및 1차 개발진행

2024/06/25 16:38 - 김승찬 주임

상태:	신규	**시작시간:**	2024/07/15
우선순위:	보통	**완료기한:**	2024/08/30
담당자:	김승찬 주임	**진척도:**	40%
범주:		**추정시간:**	0:00 시간
목표버전:		**소요 시간:**	0:00 시간
문서:		**담당 부서:**	
관련 티켓:			
설명			

이력

#1 - 2024/06/25 16:40 - 김승찬 주임

- 담당자을(를) 김승찬 주임(으)로 지정되었습니다.

#2 - 2024/07/22 16:43 - 김승찬 주임

- 진척도을(를) 0에서 40(으)로 변경되었습니다.