소형 레이더 개발 - 일감

#	유형	상태	제목	담당자	변경	진척도	소요 시간	목표버전
208	작업	신규	기구 설계 1차	이관희 수석	2025/01/03 08:45	0	0.00	
206	작업	신규	전원부 설계(1차)	김승철 수석	2025/01/08 08:34	0	0.00	
205	작업	신규	소형 레이더 기구 설계	이관희 수석	2024/08/22 14:54	0	0.00	
203	작업	신규	소형 레이더 전원부 설계	김승철 수석	2025/01/08 08:34	0	0.00	