
소형 레이더 개발 - 작업 #206

작업 # 203 (신규): 소형 레이더 전원부 설계

전원부 설계(1차)

2024/08/22 14:45 - 김유하 팀장

상태: 신규 시작시간: 2025/01/06

우선순위: 보통 완료기한: 2025/12/31

담당자: 김승철 수석 진척도: 0%

범주:  추정시간: 0:00 시간

목표버전:  소요 시간: 0:00 시간

문서:  담당 부서: 3-1. 연구개발1팀

관련 티켓:    

설명

*기존 전원부를 바탕으로 1차 설계 진행
기존 제품 분석 및 기초 설계
1)블록 별 동작 특성 검토 작업 진행(블록별 전압 및 전원 시퀀스 확인 필요함)
2)회로도 작업 진행
3)Artwork 작업 진행
4)보드제작
5)TEST 및 보완 작업 진행

2차 진행은 협력업체 업무진행 및 필요한 전원을 확인 후 회로 재설계 진행 합니다.

이력

#1 - 2024/08/22 14:46 - 김유하 팀장

- 완료기한을(를) 2024/12/31(으)로 지정되었습니다.

#2 - 2024/08/22 14:49 - 김유하 팀장

- 제목을(를) 전원부 설계에서 전원부 설계(1차)(으)로 변경되었습니다.

#3 - 2025/01/08 08:34 - 김승철 수석

- 완료기한을(를) 2024/12/31에서 2025/12/31(으)로 변경되었습니다.

- 시작시간을(를) 2024/08/22에서 2025/01/06(으)로 변경되었습니다.
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