
소형 레이더 개발 - 작업 #208

기구 설계 1차

2024/08/22 14:59 - 김유하 팀장

상태: 신규 시작시간: 2024/08/22

우선순위: 보통 완료기한: 2025/09/30

담당자: 이관희 수석 진척도: 0%

범주:  추정시간: 0:00 시간

목표버전:  소요 시간: 0:00 시간

문서:  담당 부서: 3-1. 연구개발1팀

관련 티켓:    

설명

1)기구 디자인 기초 설계 진행(기존 기구 디자인 참고) 1차 진행.  * 기존 기구 디자인 바탕으로 기구 설계 진행 완료.

2)기구 1차 수정,신규 디자인 진행  * 레이더 디자인 반영 기구 수정 및 협력업체 작업 반영 디자인 변경 작업 진행.  * 위에 사항은
협력업체 업무진행이 같이 진행 되어야만 작업이 가능함.

3) 현재 추가 진행 보류중임.  * 파이온에서, pcb등 하드웨어 정보 입수 후 진행 예정임.

이력

#1 - 2025/01/03 08:45 - 이관희 수석

- 설명이 변경되었습니다.

- 완료기한을(를) 2024/10/31에서 2025/09/30(으)로 변경되었습니다.
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